	2017												2018												2019												2020											
aktivita	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rešerše																																															
měření variant 1 až 4, vyhodnocení																																														
návrh úprav pro změnu patního průměru																																														
výroba nových dílů, montáž, úpravy řídícího systému																																														
měření variant 5 až 8, vyhodnocení																																														
návrh úprav pro montáž nadbandážových ucpávek																																														
výroba nových dílů, rekonstrukce turbíny																																														
měření nadbandážových ucpávek, vyhodnocení																																														
návrh úprav pro montáž hřídelových ucpávek																																														
výroba nových dílů, montáž, úpravy řídícího systému																																														
měření hřídelových ucpávek, vyhodnocení																																														
ukončení projektu, vyhodnocení výsledků																																														